

П Л А Н
 работы правления СНТ «СТАРТ» на 2017 г.

№ пп	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Ввести в действие систему АСКУЭ		Хорошилов С.Б. Печенов Л.С.	
2	Завершить оформление общественных земель в собственность, а также боксов.		Печенов Л.С.	
3	Реализовать план оснащения камерами видеонаблюдения в наиболее уязвимых местах и приступить к его реализации.	По мере поступления средств.	Хорошилов С.Б. Шестаков А.Б.	
4	Провести годовое собрание: - по итогам работы ревизионной комиссии	В течение 2017г.	Хорошилов С.Б. Шестакова М.В.	
5	Приступить к оснащению уличного освещения светодиодными лампами	В течении 2017 г.	Арнаутов М.М.	
6	Произвести генеральную уборку территории и прибрежной зоны.	До 15.10.2017 до 01.05.2017	Хорошилов С.Б. Тулиев М.А.	
7	Произвести олил деревьев возле ЛЭП	До 1.10.2017.	Арнаутов М.М. Пушкарев А.	
8	Произвести сезонный выкос травы	Май, июль-сентябрь	Хорошилов С.Б. Тулиев М. А.	
9	Осуществить сезонный ремонт центральных дорог 1 и 2 территорий.	До 01.05.2017 до 01.09.2017	Тулиев М.А.	
10	Завершить судебные процедуры в отношении злостных неплательщиков.	До 01.08.2017	Печенов Л.С. Анисимкин М.М.	
11	Внести необходимые изменения в Устав.	Январь 2017.	Печенов Л.С.	
12	Организация праздничных мероприятий в СНТ	Май, июнь, август, сентябрь, декабрь.	Хорошилов С.Б. Радченко В.Н.	
13	Осуществить подготовку объектов инфраструктуры к зимнему периоду.	До 15.11.2017	Тулиев М.А. Пушкарев А.	
14	Произвести обслуживание и ремонт тренажеров в спортзале и инвентаря в бильярдной, спортивной и детской площадках.	01.04.2017	Тулиев М.А. Пушкарев А.	
15	Осуществить план реконструкции контейнерной	По мере поступления средств.	Хорошилов С.Б. Тулиев М.А.	
16	Обновить и наладить работу интернет – сайта.	До 05.02.2017	Хорошилов С.Б.	
	Организовать работы по отводу сточных вод в проблемных местах.	По мере поступления средств	Хорошилов С.Б. Печенов Л.С. Уполномоченные товарищества	